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1. CONTEXTE

1.1.

RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC

En zone d’assainissement collectif (représentant 99 % de la population), le
diagnostic a fait apparaitre :

des rejets chroniques par temps sec depuis le réseau eaux usées dus a
des encombrements de ce dernier

des mises en charge étendues, des zones de dépdts dues aux faibles
pentes générales de ce réseau et surtourt 8 une mauvaise qualité de la
pose

des infiltrations d’eaux parasites de temps sec nappe haute significatives
(40 %) mais restant modérées

une station d'épuration fonctionnant correctement a 40 % de son nominal
mais son niveau de rejet n’est pas assez élevé pour le phosphore et la
file boue est en limite de saturation.

des surfaces actives significatives (environ 8 ha imp) mais englobant
localement des secteurs restés en unitaire

un impact des rejets sur le Rhony trés fort par temps de pluie ne
permettant pas de répondre a 'objectif de qualité en période d'étiage.

En zone d’assainissement autonome, le diagnostic a mis en évidence :

des sols peu aptes a I'assainissement autonome dans la majorité des
cas : le recours a des filtres a sable ou a des plateaux d'épandage est alors
nécessaire.

des installations d’assainissement autonome peu nombreuses (environ
25) mais non conformes
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1.2. RAPPEL DES OBJECTIFS D’EPURATION

1.2.1. QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR

e Le Rhony:

e en amont de la zone urbanisée (Calvisson) : bonne qualité

* sur la traversée de la zone urbanisée (depuis Calvisson jusqu’au canal du
Bas Rhone) : qualité passable

Dans le rapport de 1995 (synthése des données acquises entre 1988 et
1994).il est fait mention, d'une part que le paramétre déclassant est
principalement NH," et d’autre part que la dégradation de la qualité des eaux
a l'aval de Calvisson est liée a I'impact des rejets des caves et plus en aval,
aux apports polluants des rejets des stations d’épuration de la cave
coopérative de Vergéze.

* en aval de la zone urbanisée (depuis le canal jusqu’a la confluence avec le
Vistre) : bonne qualité

e Le Vistre:
La qualité mesurée en amont de la zone d'étude est mauvaise : le Vistre est
classée en Hors Classe de 'amont de Nimes et passe en classe 3 (mauvaise
qualité) peu avant la zone des graviéres attenantes au secteur d'étude.

Cette mauvaise qualité se maintient jusqu’a sa confluence avec le Vidourle.

Par ailleurs, le cours d'eau est atteint d’'une eutrophisation importante.

e la nappe alluviale de la Vistrenque :

Cette nappe qui s'étend sur 'ensemble de la zone d’étude est atteinte par la
pollution azotée.

Elle est classée zone vulnérable au titre de la directive CEE *“ nitrates " du 12
décembre 1991.
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1.2.2. OBJECTIFS DE QUALITE

e Le Rhony:

L'objectif de qualité est la classe 1B (bonne qualité).

L'atteinte de cet objectif sur la zone urbanisée implique de résorber ou du moins
de réduire les apports de pollution qui avaient été relevées lors du classement du
cours d'eau :

e suppression des rejets des caves, ou du moins amélioration des
phases de traitement des effluents, notamment au niveau des
installations de Calvisson et de Vergéze.

e amélioration des rendements épuratoires des stations d’épuration

e Le Vistre:
L'objectif est la classe 2 (qualité passable).

Le SDAGE mentionne également que le Vistre est considéré comme prioritaire
vis a vis de I'eutrophisation.

e la nappe alluviale de la Vistrenque :

L'objectif du SDAGE est la stabilisation de la qualité au minimum et une
recherche d'amélioration.

Au titre de la directive CEE “ nitrates ", un programme d’actions visant a réduire
les apports en nitrates doit d'ailleurs &tre mis en place.
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2. ZONAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF

2.1. ANALYSE DES CONTRAINTES TECHNIQUES

Les principales contraintes techniques aux différentes modes d’assainissement sont
recapitulées dans le tableau suivant :

collectif

autonome

collectif de proximité /
autonome regroupé

topographie

contre-pente,
éloignement du réseau
existant

fortes pentes

fortes pentes

pedologie et géologie

rocher, sol instable

absence de sol ou sol
inapte a I'épuration

cumul des contraintes
précédentes

hydrogéologie,

hydromorphie (nappe,

hydromorphie (nappe,

cumul des contraintes

hydrographie zone inondable) zone inondable), précédentes
aquifére vulnérable,
exutoire superficiel
absent ou vulnérable
habitat faible densité faible taille de parcelle faible densité

réseau eaux usées
existant

état, capacité de
transfert

2.1.1. CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES

Les contraintes topographiques ont été identifiées a partir des cartes IGN au 1/ 25 000
et du plan des réseaux. Les seuils retenus sont 5, 10, et 20%.

e Entre 0 et 5 % sous réserve d'une pédologie favorable les filigres classiques
pourront étre utilisées.

 De 5 a 10 % les tranchées d'infiltration pourront étre mises en place en les
positionnant perpendiculairement a la pente.

* Au dela de 10 % la réalisation de tranchée d'infiltration est & proscrire, on
s'orientera vers ['utilisation de tertre gravitaire!. Les risques d'exfiltration sont

a controler.

Sur les secteurs concernés par ['étude, les contraintes topographiques sont
mineures. Les pentes sont faibles et dépassent rarement 10 %.

1 La réalisation de tranchées reste possible si le terrain est aménagé en terrasse
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Ces contraintes ont néanmoins été identifiées sur le secteur des Cabanes sur la
commune de Vergéze. Les pentes sont alors comprises entre 5 et 10 %.

2.1.2. CONTRAINTES GEOPEDOLOGIQUES

La majorité des secteurs étudiés sont plutdét défavorables a I'assainissement
autonome traditionnel de type épandage souterrain. Les contraintes
géopédologiques rencontrées sont le plus souvent liées & la capacité d’épuration
moyenne des sols en place parfois associée a la proximité du substratum calcaire
(commune de Vergéze secteur des Cabanes).

Ces éléments sont explicités par la carte d'aptitude des sols a I'assainissement non
collectif présentée et commentée en phase 2 de I'étude.

2.1.3. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Les principales contraintes lié¢es au réseau existant sont rappelées dans le tableau
i

2.1.4. CONTRAINTES D’HABITAT

L'un des principaux criteres qui risque de rendre une solution classique
d'assainissement autonome difficile @ mettre en ceuvre est la surface disponible sur la
parcelle.

Une installation classique de type tranchée d'infiltration nécessite une surface
disponible pouvant dépasser 500 m?.

Compte tenu des diverses contraintes d'implantation (distances par rapport a
I'habitation, aux clétures...), une parcelle d'une surface totale de 800 m* & 1000 m2
constituent un minimum d'une maniére générale.

En rehabilitation d'installations existantes, I'occupation de la parcelle (positionnement
de I'habitation sur la parcelle, localisation des sorties d'eaux, aménagements divers...)
peut rendre difficile I'implantation d'une nouvelle installation, méme sur des parcelles
de plus grande taille (1000-2000 m?).

D’une maniére générale, sur les zones d’extension de [I'urbanisation
actuellement non collectées, le parcellaire est de petite taille: la parcelle
construite type a une taille d'environ 800 m?.
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tableau n®1 : Contraintes topographiques et pédologiques, réseaux existants

contraintes topographiques contraintes géopédologiques réseaux existants
dénomination de g
12 zone L pour I' i autonome| pour 'assainissement collectif | pour I’ i nent pour I’ 1t collectil
Commune de Vergéze

2NAa Montée de la
Brousse

Nord-Est du bourg

pentes faibles & moyennes, mise
en place des canafsations
perpendiculairement A la pente

topographie dékcate pour
raccordement en gravitaire

roche & faible profondeur :
instaliation & surélever si roche non
décaizsable, fitration sur sable avec
infitration dans le calcaire

plus value prévisible iée A la pose
de réseau en temrain rocheux

réseau proche, mise en charge au
carrefour avenue des Garmigues

ZNAb Les Cabanes|

Esl du Bourg

pentes fables & moyennes, mise
en place des canalisations
perpendiculairement 4 la pente

topagraphie déScate pour

roche & falble profondeur :
installation 4 surélever si roche non

engr

fitration sur sable avec
inftration dans le cakcaire

plus value prévisible bée 4 la pose
de réseau en lemrain rocheux

éseau assez proche, raccordementy
vers PR rue des Fentaines mais
mise en charge 4 l'aval du
refoulement

2NA Malacerade

Sud du Bourg

pédologie délicate, mise en place
de plaleau d'épandage

réseau brés proche, desservant déja
les trois quarts de la zone

1NA les Mourgues

Sud-Esl du Bourg

lopographie plane, mise en place
de poste de refoudement prévisible

pédologie déficate, mise en place
de plateau d'épandage

réseau existant sur zone 4 NAa
imitrophe

pédalogie délicate, mise en place

1NAa Ja Padelle - topographie plane, mise en place s .
L Lomrin Sud du Bourg de poste de relodlement prévisible de plateau d"épandage‘. Pproximité réseau éloigné (plus de 300 métres)
du site de Pemier
3INA la Sarele E’“’z‘::;iﬂ“:’ - és dloigné des réseaux existants | Proximité du site de Perrier eseau tloigné (plus de 300 meétres)
Estdu bourg &
4NAa les % . . réseau trés éloigné (plus de 500
Coudotreles proximitéde la RN trés dloigné des réseaux existants. métes)

Commune de Mus

pentes faibles & moyennes, mise

pédologie délicate, mise en place

réseau imtrophe, mrse en charge

perpendiculairemnent & la pente

de plateau d'épandage

2NAle M isati
as Ouest du Vilage pe:;‘eﬁ;i:{:;i;ﬁ?::::ﬂe de plaleau d'épandage enamont du PR des Neul Ponts
Les [, "
AR et s Vinge p’”e:spl::’e":; '::::;:ﬁr:m pédologie délicate, mise en place réseau imitrophe, mise en charge
en amonl du PR des Neuf Ponts

4NA le Pont Neul

Sud-Esl du bourg &

réseau imtrophe, mise en charge

du réseau

parcelles éoignées | proximité de la voie
ferrée

arcell chi roximité de la vok
B duf:;::u i unm?en:a Ao en amont du PR des Neuf Ponts
pentes faibles & moyennes, mise T
2NAb fe Mas Sud du Vilage en place des canalisations pedologie délicate, mise en place réseau hmiraphe, mise en charge
perpendiculairement 4 la pente de plaleau d'épandage en amont du PR des Meul Ponts
4NA le Pont Neuf | Sud-Est du bourg &

réseau & proamité, mise en charge
enamonl du PR des Neuf Ponts

Commune de Cedognan

Ouest du village &

4NAz Puech de proximité e topographie plane, mise en place réseau sur zone d'activité imirophe
T'Ofivier RNI113 de posle de refoulement prévisible mais de lautre coté du canal
Sud-Est du village 3| sur un quar de la zone  pédologre
1NA les Mourgues. proxamité de ‘;:pcgr‘ap:f: pl[a'::':'s‘: cﬂépia,‘: délicale, mise en place de plateau Ll élurn;;nedpn‘wr L geande
RN113 posle de relouiement previsidie d!pandag! parbe de la zone

4ANAD les

Est du willage &

topographee plane, mise en place

pédologie déhicale, mise en place

de posle de refoulement prévisible

de plateau d épandage

Cadesplans Ff?:m‘:%“ de poste de refoulement possible de plateau d'épandage réseau proche
& tré: he, de it déja
2NAb Garet | SUd-Estduwillage topographie plane, mise en place | pédologie déficale, mise en place g E?:l:m:ép:;cl:z'o::s;::"en )
le long de la RDS79 de poste de refloulement possible de plaleau d'épandage e
Sud-Est du village & .
3INAlaLonne | proxmité du canal topographie plane, mise en place | pédologie délicate, mise en place réz:;ﬂ:?;:?::z;i:';ﬂ;h

4NA la Padeile

Est du vilage entre
laRN113 etle
RD379

topographte plane, mise en place
de poste de refoulement préwisible

réseau ewslant sur zone 4 NAa
hmirophe

3NA fa Lonne
secteur au Sud du
canal

Sud-Esl du village &
proximité du canal
BRL

tepographie plane, mise en place
de poste de refoulement prévisible

peédologie délicate, mise en place
de plaleau d'épandage

1NA les Mourgues
extrém:té ouesl

Sud-Est du village 3|
proximité de
RN113

topographie plane, mise en place
de poste de refoulement préwvisible

sur un quart de la zone . pédologie
délicate. mise en place de plateau
d'épandage

réseau a proamité

4 NAa la Pataran

Extrémié Quest de
la commune

topographie plane, mise en place
de poste de refoulement préwvisible

pas de réseau a proamité de la
zone




tableau n°2 : Contraintes d'habitat et réglementaires (P0OS)

contraintes d'habitat

dénomination de la zone

localisation

pour lassalnissement autonome

contraintes
régler (POS)

pour l'ass

collectif

Commune de Vergéze

2NAa Montée de la Brousse

Nord-Est du bourg

tailles, difficultés de mise en place des

parcelles conslructibles de petites

fili¢res non collectives

Surface > BOO m*

parcelies constructibles de petites

2ZNAD Les Cabanes Esl du Bourg tailles, difficultés de mise en place des Surface > 600 m*
filiéres non collectives
parcelies conslructibles de lrés petites
2NA Malacorade Sud du Bourg tailles, grandes difficuliés de mise en Surface > 350 m*
place des filiéres non collectives
Pas de surface minimale
1NA les M .
les Mourgues Sud-Est du Bourg précisée

1NAs ia Padelle - La Lonne Sud du Bourg Pas de surface minimale

précisée

3NA la Sarelle

Extrémité Esl de la
commune

Pas de surface minimale
précisée

4NAa les Coudourelles

Esl du bourg 4 proximiléde
laRN 113

Surface > 1000 m*

Commune de Mus

2NA le Mas

Quest du Village

surface un peu faible pour mise en
place de I'assainissement

Surface > 700 m* si desserte
EU, sinon>1200 m?

2NAa le Mas

Ouesl du Village

surface un peu faible pour mise en
place de l'assainissement

Surface > 700 m? s5i desserle
EU, sinon >1200 m*

4NA le Ponl Neuf parcelles
proches du réseau

Sud-Est du bourg 2
proximilé de la voie ferrée

surface un peu faible pour mise en
place de I'assainissement

Surface > 1200 m*

2NAD e Mas

Sud du Village

surface un peu faible pour mise en
place de I'assainissement

Surface > 700 m? si desserte
EU, sinon >1200 m?*

4NA fe Ponl Neuf parcelles
¢loignées du réseau

Sud-Esl du bourg &
proximité de la voie ferrée

Surface > 1200 m?

Commune de Codognan

4NAa Puech de I'Olivier

Ouest du village & proximité
de RN113

surface un peu faible pour mise en
place de l'assainissement

Surface > 1200 m'

1NA fes Mourgues

Sud-Est du village 3
proximité de RN113

Pas de surface minimale
précisée

4NAD les Cadesplans

Esl du village A proximilé de
RN113

tailles, difficultés de mise en place des

parcelles conslruclibles de petites

filiéres non collectives

Surface > 800 m?

Sud-Es! du viliage le long de

parcelles constructibles de petites

2MNAb Garel latlies, difficullés de mise en place des Surface > B00 m?
la RD979 o
filigres non collectives
Sud-Est du village & Pas de surface minimale
3NA I
& Lanine proximité du canal BRL précisée
4NA 12 Padelle Esl du village entre la surface un peu faible pour mise en Surface > 1000 m?

RN113 el le RDI79

place de l'assainissement

3NA la Lonne secteur au
Sud du canal

Sud-Es! du village a
proximité du canal BRL

Pas de surface minimale
précisée

1MA les Mourgues extrémité
ouest

Sud-Est du village a
proximié de RN113

Pas de surface minimale
précisée

4 MAa la Pataran

Exirémité Ouest de la
commune

surface un peu faible pour mise en
place de l'assainissement

Surface > 1000 m?




2.1.5. INCIDENCE DU POS

L’incidence du POS en matiére d’assainissement est rappelée dans le tableau page
précédente.

Les surfaces parcellaires minimales des sites étudiés (en fonction des zones du POS)
sont les suivantes :

Commune de Vergéze :

1NA : réserve d'urbanisation ultérieure, pas de surface minimale précisée
1NAa : aire d'influence des captages de la Source Perrier

2NAa : surface > 800 m?

2NADb : surface > 600 m? avec une moyenne des surfaces de 700 m?
2NAc : surface minimale > 350 m?

3NA : équipement de loisirs et publics, pas de surface minimale indiquee
4NAa : surface minimale > 1000 m2?

Commune de Mus

2 NA : zone a usage principal d'habitation, surface minimale > 700 m?2 si réseau
EU, et > 1 200 m? si absence de réseau.

4NA (zone 4NAa réservée aux activités liées I'agriculture, surface minimale
>1200 m?)

Commune de Codognan

1NA : zone ouverte & l'urbanisation dans le cadre d'une ZAC, pas de surface
minimale indiquée

2NAa : surface minimale > 1 500 m?

2NAar : surface minimale > 1 500 m?

2NAD : surface minimale > 800 m?

2NAbr : surface minimale > 800 m?

3NA : équipement de loisirs et publics, pas de surfaces minimales indiguées
4NA : surface minimale > 1000 m?

D’une maniére générale, le réglement actuel privilégie un parcellaire de petite
taille favorable au développement d’un habitat dense assaini en collectif.

Seules les zones 3NA laissent la possibilité d'avoir recours soit 3 I'assainissement
collectif soit a I'assainissement autonome. Pour les autres secteurs, le developpement
de ces zones doit s'accompagner d’une extension de la collecte.

SIVOM du Moyen Rhény BCEOM / Aodt 2001
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2.2. SYNTHESE DES CONTRAINTES - PREZONAGE

L'ensemble des contraintes précédemment définies est synthétisé dans le tableau
page suivante. Leur corrélation permet d’emblée d’écarter certains modes epuratoires
sur tout ou partie des zones d’étude.

Les secteurs pour lesquels cette premiére approche a permis de définir le mode
d'assainissement sont les suivants :

» Maintien en assainissement autonome :

Secteurs présentant des contraintes faibles et moyennes a localement fortes
pour I'assainissement autonome, mais trop éloignés des réseaux existants et/ou
ne pouvant étre raccordés gravitairement :

Commune de Vergéze Commune de Codognan

zone 3NA Sarelle Zone 4NAa de Pataran

Zone 3NA de La Lonne secteur au sud
du canal

« zones NC du POS (zone agricole)
+ zone ND (zone non constructible)

Y/

Passage en assainissement collectif :

Secteurs présentant des contraintes trés fortes pour I'assainissement autonome
(présence d'un périmétre de protection de captage réservé a l'alimentation en
eau potable...); et secteurs & proximité immédiate des réseaux existants et
pouvant étre raccordés gravitairement, secteurs partiellement desservis par des
réseaux de collecte :

Commune de Mus

Commune de Codognan

zone 2NAa le Mas

zone 2NAb de Garet

zone 2NAb le Mas

Zone 1NA les Mourgues extrémité ouest

Commune de Vergéze

4 NAa la Pataran

Zone 4NAa les Coudourelles

Pour les autres secteurs d'études, une analyse technico-economique a été effectuée
afin de determiner la solution la plus adaptée au contexte d'étude.

SIVOM du Moyen Rhény
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tableau n°3 : Synthése des contraintes et prézonage

rincipal pour Massalr ® meode d'assainissement
o principales contraintes pour Fassalnlssement collectif] envisageable

dénomination de la zone

SR

M| Newessusoug ® @) ® e © e
el A © ® @ © e X X
2NA Milacrsde SusuBouy ® © ) © © © X
TS Wbk Sud€xt o Bourg ) © @ ® © © X X
1NAa s Pacete L Lonne|  Sud du Bourg ) © © ® © D) X X
INA s Saree it sl co o © © © ® © ® X
aies Coudourees | SRRl ©) © © ® @ @ X

Commune doMus ? o L
2NA le Mas Ouest du Vilage X X
2NAate Mas Ouest du VRlage X X

4NA le Ponl Neuf parcelles | Sud-Est du bourg &
proches du réseau proximde de Ia vore fermée

2NAD le Mas Sud du Vdage

® | 6| 6| e |6

4NA le Pont Neuf parcelles Sug-Est du bourg 4
éoignées du réseau proxmié de la voie ferrée

©@ | &6 | 6|6
© | |6 | 0|6
© 1 ® | 6| 0|6
© | @ 0| |6
®©l o | 0|0 |e
>
2

Commune de Codognan

Cuest du vilage a proxmrte

4MNAa Puech de rOimer de RN113

Sud-Est du vilage &

A
RAies Matrgues pronmaé de RN 113

4NAb fes Cadesplans Est du vilage & proamité

de RN113
Sud-Est du vitage le long
2NAb Garet de la RDS79 X
3HiA 2 Lonne Sud-Est du vilage &

proxamité du cana! BRL

Est du vilage enbre la

AHA I Radehe RH113 ette RD979

3"Ala Lonne secteur au Sud-Est du vilage & X
Sud du canal proxmité du canal BRL
1HA les Meurgues Sud-Estduvilage a X
extrémie ouest proxmie de RH113

Extrémaé Quest de la
commune

4 MAala Pataran
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trés forte

tableau n°3bis : Echelle des contraintes

filtration sur sable avec récupération des
eaux traitées avant rejet

pente >15 - 20%

plusieurs parcelles construites inférieures a
1000 m? et manque de place, habitat dense

forte

filtration sur sable avec récupération des
eaux traitées avant rejet

pente >10%

quelques parcelles construites inférieures a

1000 m? manque de place disponible, petit
parcellaire prévisible

moyenne

filtration sur sable

5 %< pente <10%

quelques parcelles construites inférieures a
1000 m?

faible

épandage souterrain

pente < 5%

majorité de parcelles construites
supérieures a 1000 m?

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

)

trés forte

pose réguliére en terrain rocheux ou
instable

plusieurs contre-pentes, réseau trés éloigné

batiments trés dispersés, grand parcellaire,
pas de projet d'aménagement

forte

pose en terrain rocheux ou instable

réseau éloigne, forte contre-pente, roche
peu profonde

batiments dispersés, grand parcellaire

moyenne

surprofondeurs ponctuelles

contre-pente faible, roche

quelques parcelles supérieures a 1000m?

faible

pose en conditions normales

pente faibles et favorables

majorité de parcelles inférieures a 1000m’




2.3. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

2.3.1. PRINCIPES GENERAUX

Les propositions de zonage assainissement autonome/collectif sont basées sur une
analyse technico-économique effectuée par zone homogéne.

Cette analyse tient compte :

Des contraintes pédologiques et géologiques: le tableau page suivante
récapitule les colts unitaires pris en compte pour les installations d’assainissement
autonome - type par unité pédologique et pour les canalisations en fonction de la
profondeur de la roche et de I'occupation du sol.

Des contraintes d’habitat précédemment énoncées.

Des perspectives de développement estimées soit a partir du parcellaire existant,
en particulier dans les zones urbanisables, soit par optimisation de la densité
d’habitat nécessaire a I'une ou [lautre solution d'assainissement (choix
d'urbanisation de zones actuellement peu urbanisées, de zones agricoles ou la
vocation de la zone et |a taille du parcellaire ne permettent pas de projeter le mode
d’'urbanisation).

Des caractéristiques des réseaux au voisinage des zones d'étude.

Deux types de solution sont analysés :

- la réhabilitation ou la création d'installations d’'assainissement autonome au
terme du remplissage de la zone considérée,

« le raccordement aux réseaux eaux usées existants sur la commune

La comparaison économique est effectuée en terme de coits
d’investissement et d’entretien, ainsi que de coiits capitalisés intégrant
Pinvestissement, [I'entretien sur la période d’amortissement et le
renouvellement ramenés a ’année 0.

SIVOM du Moyen Rhény BCEOM / Aoat 2001
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tableau n°4 : base de prix

Assainissement collectif

tuyaux assainissement : fourniture et pose & environ 1,8 m de profondeur moyenne + 3 regards/100 ml + remise en état des lieux

type canalisation nature du terrain occupation des sols prix au ml
correcte rocheux (70cm) hors vairie Sous voirie (FHT)
@ 200 PVC X X 640
X X 850
X X 800
X X 1000
canalisation dg « % 450
refoulement petit @
X X 600
canalisation de « . 750
refoulement grand @
X X 900
re?;?;':::::?;;ﬁ 3 en tranchée commune 100
Ganalisation.de en tranchée commune 400

refoulement grand g

colt d'entretien canalisation : 4 FHT / ml / an

colt moyen pour un branchement de particulier : 5 000 FHT (domaine public} + 2 500 FHT (domaine privé)

colt moyen pour un poste de refoulement chez un particulier : 17 000 FHT (investissement, domaine privé), 500 FHT/an (entretien)
colt pour un poste de refoulement commun a plusieurs habitations (de 5 a 25) : 30 000 a 50 000 FHT (investissement),

5 000 FHT/an (suivi, entretien)

colt de traitement en stalion d'épuration 70 F HT / EH / an (entretien et suivi)

Assainissement autonome

Installations type : 4 usagers, accessibilité moyenne sur la parcelle prix { FHT) |prix moyen retenu (F HT)
Fosse Toutes Eaux + tranchées d'infiltration 22 000 22 000
Fosse Toutes Eaux + filtre & sable vertical 30 000
Fosse Toutes Eaux + filtre & sable vertical drainé 33 000 33 000
Fosse Toute Eaux + filtre & sable vertical et décaissement 33 500
Fosse Toutes Eaux + pompe + tertre d'infiltration 40 000 40 000

coll d'entretien et de suivi de I'installation de traitement : 400 FHT/an

Assainissement regroupé et collectif de proximité (filiére de traitement)

nombre d'éq. hab. colt (F HT / EH)
<30 4500
30a75 4000
754125 3000
1252175 2500

colt d'entretien et de suivi : vidange 30 FHT/EH/an+10000 FHT/installation




Pour les cas simples (habitat isolé), la rentabilité du raccordement au collecteur le plus
proche est traduite en linéaire de réseau public & poser (déduit du tableau de prix page

précédente) :

tableau n°5 : Seuil de rentabilité du raccordement au réseau public

alternative assainissement collectif i
type d'installation A e ot : R
autonome plaig??neré:e?;s;ub?ic Nécessité de mise en | linéaire de réseau public
LT place d'un refoulement maximum
tranchées avec 37
aménagement particulier
filtre a sable drainé 50
tertre d'infiltration 70
tranchées sans .
aménagement particulier el w0
filtre & sable drainé oui 40
Tertre d'infiltration oui 50
tranchées avec ouli 25
ameénagement particulier
filtre & sable drainé oui 35
tertre d'infiltration oui 50
tranchées avec ] .
amenagement particulier ! Al e
filtre & sable drainé oui oui 30
tertre d'infiltration oui oui 45

En considérant des parcelles carrées bordées sur un cdté par un collecteur eaux
usees, les tailles maximales de parcelle & envisager pour que le collectif soit rentable
serait de I'ordre de :

« de moins de 900 m’ si le réseau est posé sous voirie alors que le sol se préte
par ailleurs a I'épandage,

. & pratiqguement 5000 m® si le réseau est posé hors voirie alors que les
contraintes d’assainissement autonome sont particuli@rement fortes.

Cette fourchette n'est qu'indicative puisque c'est la largeur de la parcelle au droit de la
canalisation qui importe.
Elle présente par contre des implications en terme d’urbanisme :

+ sur les zones d’assainissement autonome, il faut privilégier un parcellaire a plus
de 1000-1500 m? lorsque les contraintes de sol sont faibles, et a plus de 2000-
2500 m lorsqu'elles sont fortes,

« sur les zones d'assainissement collectif, il est préférable de privilégier un
parcellaire inférieur & 1000 m? pour rentabiliser I'extension de la collecte.

BCEOM / Aodt 2001
HUS /700460 S/ Sy.R.
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2.4. ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE PAR ZONE

2.4.1. COMMUNE DE VERGEZE
2.4.1.1. Zone 2NAa Montée de la Brousse,

Pour un parcellaire & 800 m?, 'assainissement collectif est moins difficile 4 mettre en
ceuvre et moins onéreux a terme.

2.4.1.2. Zone 2NAb Les Cabanes

Pour un parcellaire a 600 m?, 'assainissement collectif est moins difficile a mettre en
ocsuvre et moins onéreux a terme.

2.4.1.3. Zone 2NA Malacorade

Pour un parcellaire & 350 m?, I'assainissement collectif est moins difficile a8 mettre en
ceuvre et nettement moins onéreux a terme.

2.4.1.4. Zone INA Les Mourgues

Les colts des solutions autonome et collectif s'équilibrent pour une hypothése de
parcellaire a 800 m>.

2.4.1.5. Zone INAa La Padelle - Ia Lonne

Pour une hypothése de parcellaire 4 800 m?, I'assainissement autonome reste moins
onéreux mais la proximité du site de Perrier incite & prendre des précautions : les
rejets en milieu hydraulique superficiel seront alors fortement déconseillés et
soumis a dérogation préfectorale.

Ainsi, deux optiques sont envisageables :

e [l'assainissement autonome avec un grand parcellaire limitant la densité
d’'habitat

* ['assainissement collectif avec un petit parcellaire

SIVOM du Moyen Rhény BCEOM / Aolit 2001
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2.4.2. COMMUNE DE Mus
2.4.2.1. Zones 2NA ef 2 NAa Le Mas

L'assainissement collectif est moins difficile 8 mettre en ceuvre et moins onéreux a
terme.

2.4.2.2. Zone 4NA Le Pont Neuf

L'assainissement autonome reste la solution la moins onéreuse. La zone présente en
outre des sols aptes a I'assainissement.

L'assainissement collectif pourra se limiter aux habitations les plus proches du réseau
existant.

2.4.3. COMMUNE DE CODOGNAN
2.4.3.1. Zone 4NAa Puech de I'Olivier

L'assainissement autonome reste la solution la moins onéreuse. La zone présente en
outre des sols aptes a I'assainissement.

2.4.3.2. Zone INA Les Mourges

Pour une hypothése de parcellaire a 800 m?, les co(its sont relativement proches. Le
maintien en assainissement autonome impliquerait un surcodt du collectif sur la zone 1
NA les Mourgues de Vergéze.

Deux optiques sont envisageables :

° passage au collectif de la zone 1 NA sur Codognan et éventuellement celle de
Vergeze,

e maintien en autonome des deux zones, avec passage au collectif pouvant se
limiter & lunité de sol n°4 de la zone de Codognan, qui se trouve étre
également la plus proche du réseau existant, ainsi qu'aux parcelles les plus
proches de la zone 2 NAb les Cadesplans (voir paragraphe suivant).

2.4.3.3. Zone 4 NAb Les Cadesplans

Pour un parcellaire & 800 m? I'assainissement collectif est moins difficile a mettre en
ceuvre et nettement moins onéreux a terme.

La collecte de cette zone prone en faveur d’une extension du collectif également sur la
zone 1 NA les Mourgues.

SIVOM du Moyen Rhény BCEOM / Acdt 2001
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2.4.3.4. Zone 2 NAb Garef

Pour un parcellaire a 800 m?, I'assainissement collectif est moins difficile 4 mettre en
ceuvre et moins onéreux a terme.

2.4.3.5. Zone 3NA La Lonne

Pour une hypothése de parcellaire 2 800 m? les colts sont relativement proches.

Il semble par contre intéressant :

» de passer au collectif sur le secteur au nord du canal d'autant plus si la zone 1
NAa sur Vergéze s’urbanise de maniere dense ou si l'on prévoit des
installations collectives,

e de maintenir en autonome le secteur au sud du canal.

2.4.3.6. Zone 4NA La Padlelle

Le maintien en assainissement autonome est moins onéreux. Par contre, le
raccordement peut étre envisagé si les zones 1 NA limitrophes passent en
assainissement collectif.

SIVOM du Moyen Rhony BCEOM / Aoat 2001
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2.5. PROPOSITIONS DE ZONAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF/ NON COLLECTIF

A lissue de I'analyse technico-économique précédente, il a été défini, pour chaque
secteur deux types de zones :

« les zones pouvant passer en assainissement collectif

+ les zones pouvant rester en assainissement autonome

Le tableau page suivante synthétise I'ensemble des zonages possibles sur chacun des
secteurs étudiés.

Plusieurs remarques sont ici formulées afin de rappeler les quelques hypothéses qui
ont conduit aux propositions précédentes :

1. D'une maniére générale et en I'absence de contraintes techniques prédominantes,
I'assainissement collectif est préféré si :

» les colts sont proches ou inférieurs a ceux de I'assainissement autonome

« le colt est supérieur a I'assainissement autonome, mais ['écart est assez faible
pour que les contraintes liées aux réhabilitations des installations individuelles
puissent justifier 'extension du réseau.

« Les comparaisons technico-économiques tiennent compte d'un taux de
réhabilitation des installations individuelles de I'ordre de 80 %.

2. Cette valeur correspond au taux moyen d'installations non conformes
habituellement rencontré lors du diagnostic du parc assainissement autonome.
L'assimilation du taux de non-conformité au taux de réhabilitation est plutét en
faveur d’une solution assainissement collectif.

3. Le bilan dépend toutefois étroitement des perspectives réelles d’'urbanisation sur les
secteurs étudiés. Les projections ont été réalisées en tenant compte d’un
développement de I'habitat sur 'ensemble des parcelles disponibles.

Or, un tel développement est peu probable sur certaines zones et par contre,
pourra étre plus important sur d'autres secteurs aprés découpage des grandes
parcelles.

4. Concernant les secteurs pour lesquels le choix n’est pas aisément établi, ce dernier
dépend :

« des perspectives de développement énoncées precédemment,

+ de choix politiques en matiére de gestion de I'assainissement : les deux solutions
autonome/collectif n'impliquent pas les mémes modalités de financement
(public/prive).
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tableau n°8 : Propositions de zonage assainissement collectif / non collectif

dénomination de la zone

localisation

autonome

2NAa Montée de la Brousse

Naord-Est du bourg

2NAb Les Cabanes

Est du Bourg

2NA Malacorade

Sud du Bourg

1NA les Mourgues

Sud-Est du Bourg

1NAa la Padelle - La Lonne

Sud du Bourg

@)

3NA Sarelle

Sud-Est du Bourg

4NAa les Coudourelles

Sud du Bourg

@)

Gommune de Mus

4NA le Pont Neuf, parcelles proches du
réseau

2NA le Mas Ouest du Village Q
2NAa le Mas Ouest du Village Q
2NAb le Mas Sud du Viliage O

Sud-Est du bourg a proximité de Ia voie
ferrée

4NA le Pont Neuf, parcelles a I'écart du
réseau

Sud-Est du bourg a proximité de la voie
ferrée

Commune de Codognan

4NAa Puech de I'Olivier

Ouest du village 4 proximité de RN113

1NA les Mourgues

Sud-Est du village a proximité de
RN113

@)

QO

1NA les Mourgues, extrémité ouest

Sud-Est du village & proximité de
RN113

4NAD les Cadesplans

Est du village a proximité de RN113

@)

2NAb Garet

Sud-Est du village le long de la RD979

3NA la Lonne

Sud-Est du village a proximité du canal
BRL

@)

3NA la Lonne, secteur au sud du canal

Sud-Est du village & proximité du canal
BRL

O

4NA la Padelle

Est du village entre la RN113 et le
RD979

4NAa le Pataran

Ouest du village a proximité du canal
BRL

O
QO

solution proposée

solution préférentielle




3.

3.

PROPOSITIONS DE PROGRAMMATION DE TRAVAUX

1. LISTE THEMATIQUE DES TRAVAUX

A lissue de la phase de diagnostic, un programme de travaux chiffrés et hiérarchisés a
eté établi.

Ces travaux sont listés ci-aprés par type d'objectif ou de probléme a résoudre :

réduction des rejets au milieu récepteur,

amélioration des rendements épuratoires,

réduction des apports d’eaux parasites de temps sec,
réduction des apports d'eaux parasites de temps de pluie,
réhabilitation des défauts structurels,

lutte contre la formation de suifures,

télésurveillance

extensions de réseau

Quatre niveaux de priorité sont proposés :

priorité 1 : fiabilisation de la collecte et du traitement de temps sec : supprimer
les rejets directs, éviter les surverses accidentelles,

priorité 2 : réduction des apports d’eaux parasites de temps sec et de temps de
pluie,

priorité 3 : réhabilitations des défauts structurels, lutte contre les sulfures

priorité 4 : amélioration des rendements épuratoires de temps de pluie, travaux

soumis a investigations complémentaires, extensions de réseau, et travaux moins
urgents

Ce decoupage tres général a été revu au sein de chacune des listes thématiques en
fonction de I'urgence des travaux et de leur implication sur les autres programmes.

Remarques :

certaines opérations sont mentionnées a titre indicatif car elles ne peuvent étre
determinées suffisamment précisément sans investigations complémentaires.

certaines opérations figurent dans plusieurs programmes différents (tableaux).
Par contre, elles ne sont comptabilisées que dans le programme prioritaire : leurs
montants figurent en italique dans les autres tableaux.
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3.1.1. REDUCTION DES REJETS AU MILIEU RECEPTEUR

La réduction des rejets au milieu récepteur passe par :

* le raccordement systématique des habitations se situant en zone
d'assainissement collectif

* lafiabilisation de la collecte de temps sec :
* modification du déversoir Liotard (rejet chronique de temps sec)

e réhabilitation du collecteur de transfert depuis Mus jusqu’au PR Neuf
Ponts (traces de rejet)

e modification de la traversée de la voie SNCF :
diagnostic :

Le réseau est de part et d’autre en mauvais état. Il est en charge sur
toute ou partie de la traversée de la voie ferrée. La galerie technique
présente en outre des traces d’eaux usées (exfiltrations ?).

Le dessableur est mal positionné. Il devrait plutét se situer en amont de Ia
voie SNCF.

proposition :

Nous proposons I'implantation d’un poste de refoulement en amont de la
voie SNCF ; ce qui permettrait :

* de refouler sous la voie (tubage dans le collecteur « gravitaire »
existant)

e de remplacer les collecteurs amont et aval en mauvais état par
des canalisations plus pentues

Une inspection vidéo jusqu'au siphon aval est nécessaire afin de
déterminer le linéaire de réseau a remplacer.

* de supprimer le dessableur : la mise en séparatif devrait en toute
logique supprimer les apports de sables. Les sables résiduels
pourront éventuellement étre récupérés dans la bache du poste
de refoulement et, s'il s'avére @ moyen terme que la quantité de
sable reste importante, un piége a charriage pourra alors étre
envisage en amont du poste de refoulement.

Elle passe également par des programmes développes ultérieurement :
e amélioration des rendements épuratoires de temps sec et de temps de pluie

* mise en place d'une télésurveillance des postes de pompage
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tableau n°9 : réduction des rejets au milieu récepteur

1? lis ~ probleme résoudre nature des fravaux
commune de Vergéze
raccordement de Mus au forte mise en charge, ; ; g
PR des Neuf Ponts contrepentes probables, inspection:video.: 40im * 18 000
hagesdemiakdans.fe remplacement (PVC) - 300/450 m X 480 000
ruisseau
DO Liotard rejet Chm”'g:s HATEHRS modification du DO X 20 000
le long du Rhony debordemer;lliir;ar s e inspection vidéo : 735 ml X 18 375
remplacement (PVC) : 500/735 mi X 800 000
traversée SNCF t :
AR Saval RS mise en charge, exfiltration poste de refoulement X 300 000
inspection vidéo (de nuit, avec pompage) sous
SNCF : 30 ml A SA00
canalisation de refoulement : tubage 30 ml X 30 000
rempacement (PVC) collecteur amont : 150 mi X 240 000
rempaceme!ﬂ (PVC) col[ect.eur aval et X 304 000
suppression dessableur : 190 ml
inspection vidéo trongon avant siphon : 63 ml X 1575
remplacement (PVC) trongon avant siphon : 63 ml X 100 800
avec
sazsr:o:eble double
P compte
total priorité 1 1019 375 1019 375
total priorité 2 1298 375 1298 375
total priorité 3 0 0
total priorité 4 0 0
total général 2317 750 2317750

en italique : travaux complabilisés également dans un autre programme (double compte)




3.1.2. AMELIORATION DES RENDEMENTS EPURATOIRES
3.1.2.1. Rappel du diagnostic

Le diagnostic a mis en évidence que :
e surle bassin versant du Rhény :
* [impact des rejets de I'agglomération est significatif par temps sec :
Il est important en cas de rejet direct : surverse chronique du DO Liotard

Il est relativement faible lorsque les rejets se limitent & celui de la station
d'épuration mais, dans ce cas, le paramétre phosphore reste déclassant par
rapport a I'objectif de qualité.

e limpact est particulierement fort par temps de pluie. Les concentrations de
certains parametres parmi les plus importants (DCO, DBOS5, PT) dépassent
le plafond de la classe 2 pour une pluie mensuelle journaliére.

e sur le bassin versant du Vistre : I'impact par temps de pluie est nettement plus
faible et I'objectif de qualité (classe 3 pour une pluie mensuelle) n'est pas
dépassé.

3.1.2.2. Les enjeux

Le Rhény ne présente pas d'enjeu majeur mais on peut noter toutefois, d’une part qu’il
se rejette dans le Vistre qui est considéré comme un axe prioritaire de lutte contre
l'eutrophisation, d'autre part qu'il traverse des zones urbaines et qu'a ce titre une
mauvaise qualité des eaux associée a des rejets d'effluents mixtes peut présenter des
risques sanitaires.

Le Vistre présente localement moins de risque sanitaire car il est a I'écart des zones
urbanisées. Par contre, s'agissant d'une riviére pérenne, la préservation ou le
rétablissement des espéces aquatiques constitue un enjeu.
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3.1.2.3. ['assainissement de temps sec

Par temps sec, les niveaux de traitement de la station d’épuration sont trés bons
mais les concentrations rejetées en phosphore sont trop élevées pour répondre
a I'objectif de qualité en période d’étiage.

Le tableau de comparaison des concentrations en amont et en aval de la station
d'épuration présenté dans le paragraphe 2.2.4. est repris pour reférence :

tableau : comparaison des concentrations a I'aval de la station d'épuration par rapport aux

objectif de qualité sur le Rhony

*95% des mesures inférieures & cette valeur

Pour répondre & I'objectif de qualité 1B en période d'étiage (VCN30Q = 93 I/s) et en
supposant que la qualité en amont de la station d'épuration corresponde au milieu de
la classe 1B, il faudrait en premiére approche un niveau de rejet en situation future de :

e PT<0.7 mgll
e PO <1.25mg/l

Or, PO,™ traduit en P - PO,™ donne un seuil & 0.41 mg/l : ce qui induit un seuil a 0.45
mg/l en PT.
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concentrations en mg/l concentrations a I'aval de la station d'épuration
rejet de la station d'épuration a?:r?é: ?a actuel futur Ngig}}{ éd b
station
estivaux estivaux estivaux

DBOs 5,8 2 4 4,2 3,7 4.3 3.7 5
DCO 32 32 22,5 23,7 23,8 24,0 24,1 25
MES 11 7 15 14,5 13,9 14,4 13,6 30
NH,* 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5
NTK 4,2 4 1,5 1.8 1,8 1,9 1,9 2
NO3 10 10,2 15 14,4 14,3 14,2 14,2 25

PT .3 6,5 0,175 1,1 1,0 1,3 1,2 0,25
PO 20,5 19,3 0,35 2,9 2,9 35 3,6 05

volume en m¥;j 1140 1260 8035




Pour obtenir un tel niveau de rejet, il est nécessaire de prévoir un étage de traitement
tertiaire.

Compte tenu du fait que |a station d'épuration n’est qu’a 50% de son nominal avec une
perspective d'évolution de I'habitat limitée (environ + 2 000 habitants au terme des
zonages pour une capacité résiduelle de 7 000-7 500 EH), et qu'il faut maintenir un
rejet au milieu récepteur en tant que soutien d'étiage, nous proposons le programme
suivant :

e transformation de la station d'épuration :

e transformation du bassin d'anoxie en bassin anaérobie précédé
d'une petite zone anoxie

e suppression du retour de liqueur mixte
e injection de chlorure ferrique
e équipement du clarificateur avec un pont suceur

Le niveau atteint en sortie est de I'ordre de 2 mg/l de PT et la capacité
de la station d’épuration est réduite a environ 11 000 EH.

En situation future, nous aurons une charge en entrée de (3 partir de la

DBOs) :
e moyenne actuelle 450 kg/j 7 500 EH
e population supplémentaire 120 kg/j 2 000 EH
total : 670 kg/j 9 500 EH

La marge ne sera donc pas trés importante : 1 500 EH, 14% de la
capacite.

Elle ne permettra de faire face qu’a quelques projets de
raccordement supplémentaires.

Concernant I'apport de pollution supplémentaire par temps de pluie, on
peut noter egalement qu'il aura tendance a baisser aprés la mise en
separatif total des réseaux (voir paragraphe : I'assainissement par
temps de pluie)

e ajout d'un étage tertiaire comprenant :
e poste de relevage

* coagulation et filtration rapide sur sable (ou flottation)

Le montant de ces travaux s'éléve a environ 3 M F HT, mais il sera plus élevé si
une capacité de traitement supplémentaire est souhaitée.

Quoiqu’il en soit, il est préférable d’attendre I’actualisation des objectifs de rejet
qui devrait intervenir prochainement, pour arréter la nature des travaux a
réaliser sur la station d’épuration2.

2 s travaux devront —ils se limiter & un abattement supplémentaire du phosphore. ou porter également sur d'autres
parametres ?
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3.1.2.4. L’assainissement par temps de pluie

3.1.2.4.1. Les sources de pollution

Les flux calculés pour une pluie mensuelle sont récapitulés dans le tableau page
suivante.

Sur le Rhény, la part d'effluents mixtes est importante : elle représente 25 a 50 % de la
pollution de temps de pluie émise malgré |a faible proportion de réseau unitaire.

Sur le Vistre, la part de pollution véhiculée par les eaux pluviales des zones urbanisées
de I'agglomération représentera plus de 50 % des charges qui pourront étre mesurées
a l'aval de I'agglomération.

3.1.2.4.2. Les scénarios

Les améliorations envisageables passent par :

1. la suppression des rejets d’effluents mixtes pour des pluies de fréquence
d'apparition supérieure ou égale a 1 mois.

Elle peut s'accompagner soit d'une mise en séparatif et de la suppression
des eaux parasites de temps de pluie sur le réseau eaux usées, soit du
stockage et du traitement ultérieur des effluents mixtes.

2. l'abattement éventuel de la pollution véhiculée par les eaux pluviales.
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tableau n°10 : Provenance des flux de pollution

bassin versant du Rhony

situation actuelle

en amont de I'agglomération

rejet d'eaux strictement

rejet d'effluents mixtes

rejet d'effluents épurés

pluviales
flux en kg/j flux en kg/j flux en kg/j flux en kg/j
MES 5 2301 496 7
DCO 8 1812 562 40
DBOg 1,3 225 244 4
NTK 0,5 34 45 7
Pt 0,06 8 12 11
hydrocarbures 0,12 29 0,8 0
plomb 0,001 2,0 0,0 0
Zn 0,25 3,2 0,3 0
situation future
en amont de I'agglomération gl Zaﬂt;;;?:tement rejet d'effluents mixtes rejet d'effluents épurés
flux en kg/j flux en kg/j flux en kg/j flux en kg/j
MES 5 2657 505 7
DCO 8 2092 569 40
DBOg 1.3 259 245 4
NTK 0,5 39 45 7
Pt 0,06 10 22 0,9
hydrocarbures 0,12 33 0.8 0
plomb 0,001 2,4 0,0 0
Zn 0,25 3,7 0,3 0

Provenance des flux journaliers de
DCO en situation future

15% 03%

Hen amontde |
I'agglemération

Mrejet d'eaux
strictement
pluviales

Orejet d'effluents
mixtes

Orejet d'effluents
épurés

Provenance des flux journaliers de
DBOS en situation future

0.7% 03%

Den amont de
l'aggloméralion

M rejel d'eaux
strictement
pluviales

DOrejet d'efiluents

s Mixies

Orejet d'effluents

épurés 4P

o 1%

Mrejel d'eaux
strictement
pluviales

429

Provenance des flux journaliers de
NTK en situation future

I'agglomératicn

Orejet d'eflluents
mixtes

Orejet d'effluents
épurés

Een amont de

bassin versant du Vistre

situation actuelle

situation future

. - rejet d'eaux strictement rejet d'eauX strictement
en amont de I'agglomération : .
pluviales pluviales
flux en kgjj flux en kg/j flux en kg/j

MES 972 1190 1883

DCO 2106 937 1483
DBO; 486 60 129
NTK 162 6 16
Pt 26 1,5 4,1
hydrocarbures 49 15 24
plomb 2,6 1,5 2.1
Zn 194 5.2 6,1

Provenance des flux journaliers de
DCO en situation future

Oen amont de

| ragglomération |
9 |
|lre]el d'eaux ‘

stnctement ¢
‘ pluwiales

Provenance des flux journaliers de

DBOS en situation future

\ 32 |

[Oenamontde |
I'agglomération |

W rejet d'eaux
strictement
pluviales

Provenance des flux journaliers de
NTK en situation future

(en amante |
I'agglomération |

I
'@ rejet d'eaux ‘

strictement
pluviales [
= . ——




3.1.2.4.3. Scénario n°1 : mise en séparatif

La mise en séparatif et la suppression des apports d’'eaux parasites de temps de pluie
au réseau eaux usées concernent le bassin versant urbanisé du Rhény.

Cette opération permet de réduire de maniére significative I'impact de I'agglomération
non seulement par temps de pluie mais également par temps sec compte tenu des
déversements fréquents du DO Liotard.

Par contre, elle risque d'aggraver les problémes de formations de dépdts en
supprimant « I'effet de chasse » lors d’un orage.

De plus, elle ne permet pas de répondre a un déclassement d'une classe de I'objectif
de qualité pour une pluie mensuelle. |l faudrait compléter 'opération par la création
d'ouvrages de traitement des eaux pluviales.

Des ouvrages de décantation sont proposés aux principaux exutoires du réseau
pluvial. lls comprennent les organes suivants : dégrillage, rétention des flottants par
cloison siphoide, bassin de décantation.

Lorsque les réseaux pluviaux amont comportent des zones d'urbanisation future, des
ouvrages de retention des eaux pluviales sont nécessaires en mesure compensatoire.

L'ensemble de ces fonctions peut étre combiné au sein d'un mé&me ouvrage dont les
bases de dimensionnement sont les suivantes :

o volume : 0.1 m® de stockage / m® imperméabilisé
e cloisonnement des bassins et débit de fuite de 5 I/s/ha imperméabilisé3

e partie du bassin servant a I'abattement de la pollution pour les pluies
courantes : bassin bétonné dont la géométrie doit étre optimisée pour
obtenir de faibles vitesses verticales

La partie décantation devra étre plus particuliérement efficace sur les bassins versants
du Rhény et pourra méme constituer le principal, voire le seul organe de I'ouvrage a
I'exutoire des bassins versants quasiment totalement urbanisés de Vergéze.

Les ouvrages de rétention seront prépondérants sur les bassins actuellement peu ou
pas urbanises (en particulier ceux dont I'exutoire rejoint le Vistre).

Concernant les tests a la fumée et les suppressions de raccordements illicites, ces
opérations devront étre suffisamment poussées afin que le bassin d’orage actuel soit
en mesure de répondre sans débordement a tous les types de pluies de fréquence
d'apparition supérieure ou égale a 1 mois.

Le programme de travaux proposé (voir également le chapitre « réduction des apports
d'eaux parasites de temps de pluie ») vise la suppression d’environ 40 % d’eaux
parasites. Seule la réalisation effective de ce programme permettra de dire si cette
réduction est suffisante.

3 pour les détails, se reporter & la note émise par la MISE concernant les mesures compensatoires a
I'imperméabilisation
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3.1.2.4.4. Scénario n°2 : création d’un bassin d’orage

A linstar du scénario n°1, la suppression des apports d’eaux parasites de temps de
pluie dans le réseau eaux usées devra étre effectuée de maniére systématique.
Néanmoins, les méthodes de recherche tels que les tests a la fumée ne sont pas en
mesure de garantir l'identification de tous les sites d'intrusion. Un reliquat d'eaux
parasites subsistera.

L'objectif de ce scénario est de ne pas chercher a supprimer toutes les surfaces
actives mais plutét celles qui n'engendrent pas de travaux de refonte de la collecte.

La mise en séparatif des trongons toujours en unitaire ne sera effectuée que sur
Vergeze Ouest.

Sur Vergéze Est, un bassin d'orage sera créé a I'aval du chemin de Vaunajol. Ce
bassin recoit les effluents de Vergéze Est, Ouest et de Mus. Il peut étre concu a debit
traversier de temps sec avec refoulement en aval de la voie SNCF, permettant ainsi de
réhabiliter la traversée de la voie SNCF dont le collecteur s'avére fuyard.

Le bassin est alimenté en gravitaire par les collecteurs suivants
* (500 Vergeze Est (a créer)
o (@200 Vergeze Ouest

e refoulement du PR des Neuf Ponts

L'exutoire en T 1300 est conservé pour I'évacuation des volumes d'effluents mixtes
exceédant la capacité de stockage.

Le bassin est vidangé par refoulement.

Par rapport au scénario n°1, ces opérations permettent de réduire de maniére un peu
plus significative I'impact de I'agglomération sur le Rhény mais elles ne permettent
toujours pas de répondre a un déclassement d’une classe de I'objectif de qualité pour
une pluie mensuelle.

Il faudrait, comme dans le scénario n°1, prévoir la création d'ouvrages de traitement
des eaux pluviales.

Concernant le chemin de Vaunajol, deux bassins sont créés : I'un pour le réseau
unitaire et eaux usées, l'autre pour le réseau eaux pluviales. Les volumes des
ouvrages sont ainsi nettement inférieurs a la capacité qui aurait été nécessaire dans le
cas d'un seul ouvrage commun.
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tableau n® 11 : estimation des flux pour une pluie journaliére mensuelle aprés réduction des rejets

bassin versant du Rhény

Scénario n°1 : suppression des rejets d'effluents mixtes par mise en séparatif

situation future
en amont de la voie SNCF entre la voie SNCF et le canal BRL a l'aval du bassin d'orage

MES 1581 19580 81 1343 13720 98 0 840 0
DCO 1245 19580 64 1058 13720 77 0 840 0
DBO; 158 19580 8 128 13720 9,3 0 840 0
NTK 24 19580 1.2 18 13720 1.4 0 840 0

Pt 59 19580 0,30 4,7 13720 0,34 o] 840 0
hydrocarbures 20 19580 1,01 17 13720 1.2 0 840 0
plomb 1.4 19580 0,07 1.2 13720 0,09 0 840 0

Zn 2,0 19580 0,10 2,1 13720 0,15 0 840 0

Scénario n°2 : création d'un bassin d'orage

situation future

en amont de la voie SNCF entre la voie SNCF et le canal BRL a l'aval du bassin d'orage
fiux en kg ' volumes . concentralion flux en kg ) volumes i concentration fux en kg ) VD|L-IITIES i concentralion
déversés en m en mg/ déversés en m en mg/l déversés en m en mg/l
MES 1531 18100 80 1333 13620 98 0 840 0
DCO 1206 19100 63 1050 13620 77 0 840 0
DBOs 153 19100 8 127 13620 9 0 840 0
NTK 23 19100 1,2 19 13620 1.4 0 840 0
Pt 57 19100 0,30 4,7 13620 0,34 0 840 0
hydrocarbures 19 19100 1,0 17 13620 1.2 o} 840 0
plemb 13 19100 0,07 1.2 13620 0,09 0 840 0
Zn 1,9 19100 0,10 21 13620 0,15 0 840 0
bassin versant du Vistre
situation actuelle situation future
au niveau de la graviére au niveau de la graviére
flux &n kg ’ vo]x{mes . concenlration flux en kg uol\.'rrnes 4 concentration
déversés en m en mg/l déversés en m en mg/l
MES 1190 11310 105 MES 1883 17890 105
DCO 937 11310 83 DCO 1483 17890 83
DBO; 60 11310 53 DBO, 129 17890 7.2
NTK 6 11310 0,53 NTK 16 17890 0.9
Pt 1 11310 0,13 Pt 41 17890 0,2
hydrocarbures 15 11310 1,3 hydrocarbures 24 17890 13
plomb 1 11310 0,13 plomb 2.1 178390 0.1
Zn 5 11310 0,46 Zn 6,1 17890 0.3
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3.1.2.4.5. Comparaison des deux scénarios

Le scénario n°1 s'avére au final un peu moins onéreux car dans les deux cas
Fobtention de rejets compatibles avec les objectifs de qualité passerait par un
traitement des eaux pluviales strictes. De plus, ce scénario s'inscrit dans la logique
suivie jusqu'a présent de mise en séparatif de la collecte.

Toutefois, I'écart financier est faible (2 %).

De plus, nous avons considéré dans les deux scénarios le méme programme
d'intervention pour la suppression des apports d'eaux parasites de temps de pluie.

Or, il est impossible de prédire si ce programme sera suffisant dans les 2 cas :
* nombre de raccordements illicites effectivement supprimés ?

e reduction suffisante (?) pour un transfert des eaux parasites sans
debordement :

* jusqu’au bassin d'orage actuel dans le premier scénario

e jusqu'aux 2 bassins d’'orage dans le deuxiéme scénario

Plutét que d'effectuer un choix dés a présent entre ces deux scénarios dont les
montants sont particulierement élevés, nous avons transféré les travaux soumis a
scénarios (en grisé dans le tableau) en priorité n°4.

Ce délai permettra de :
e faire un point sur I'efficacité du programme de réduction des apports d’eaux
parasites de temps de pluie,
e mettre a jour les plans du réseau pluvial, d'effectuer les levés topographiques
e realiser un schéma directeur pluvial intégrant les deux volets évacuation et
traitement des eaux pluviales, et de déterminer, a son issue, s'il s'avére
nécessaire de réaliser un deuxiéme bassin d'orage.

Ce délai se justifie également par le fait que les enjeux sur le Rhony ne sont pas
extrémement élevés et que I'effort actuel concerne d'abord la fiabilisation du systéme
d'assainissement par temps sec et le traitement des effluents mixtes.

Le traitement des eaux pluviales est a ce jour préconisé pour les nouvelles zones
urbanisables, les zones & fort potentiel d’apport polluant (zones d'activité) ou sur les
secteurs particuliérement sensibles. Ainsi, dans le cas du SIVOM du Moyen Rhény, la
mise en place de ces ouvrages sera effectuée en priorité a I'aval de la zone d’activité.
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tableau n°13 : amélioration des rendements épuratoires de temps sec

localisalion nature des lravaux donaine dorqal_ne montant en F HT | priorité
public privé
slation d'épuralion abattement du phosphore : modification de la station + étage tertiaire X 3 000 000 1
tableau n°14 : amélioration des rendements épuratoires de temps de pluie
Scénario n°1 : mise en séparatif
commune localisalion nature des lravaux doma!ne don'!alpe montant en F HT | priorité
public privé
Vergéze rues Pasteur, du Four A chaux, du jeu de ballon mise en séparatif : 480m de collecteur EU © 200 X 720 000 3
R créalicn d'un collecteur pluvial el raccordement au @ 600 avenue de Camargue
rue du Rhony - 200m en @ 500 X 440 000 3
" 2 créalion d'un collecteur pluvial el raccordement au @ 600 avenue de Camargue
rue Joliot Curie - 230m en @ 400 X 391 000 3
présence du pluvial & vérifier X 1
8 | modification du DO pour éviler les surverses de lempssec | X 20000 | 1
' misa en separatf créatien dun : tisées et racc we & . 000 4
© mieenseparattie sollectat EU 300 i Ce150000 {4
Vergéze Est suppression des raccardemenls tillglf;;éiaux pluviales+poursuite des tesls & X X 96 600 2
Vergéze Nord lests & la fumée + réhabilitations X X 38 100 4
Vergéze Sud lests a a fumée + réhabilitalions X X 125 800 4
suppression des raccordements illiciles d'eaux pluviales X 3
les principaux exutoires du réseau pluvial de Vergéze [implantalion aux deux principaux exutcires {chemin Vaunajol, avenue Maréchal X 1010000 4
Quesl el Est Juin) de deux ouvrages de décantation
I inci i : i .
#5 principaux exuloires c;;urdeseau Pluvial de Vergéze implaniation d'ouvrages de décantation X 200 000 4
te5: princlpaic eguulg:rge; 3::153:’5::‘""’" de Vergéze implanlalion d'cuvrages de rétention - décantalion X 1 875 000 4
Mus BV du poste des Neul Ponls lesls a la fumée + réhabilitalions X X 114 300 4
suppression des raccordements illicites d'eaux pluviales X 3
les principaux exuloires implantation d'ouvrages de rétention - décanlalion 675 000 4
Codognan toul le village lesls &Ja lumée + réhabililations 125 800 4
suppression des raccordements illicites d'eaux pluviales X 3
les principaux exuloires de Codognan implantalion d'ouvrages de décantation X 360 000 4
la zone d'activité implantation d'ouvrages de décantation X 90 000 4
Ies princlpauy e*"'mé’::ig”ﬁ'i"ﬁ?ﬁ‘:fg’”“'a‘ de:Codogran implantation d'ouvrages de rétention - décantation X 1875 000 4
e G iines mise a jour des plans du res:eau EP, levés lopographiques, schéma direcleur X 500 000 2
d ment pluvial
sans double avec double
comple comple
tolal priorité 1 0 20 000 1
tolal priorité 2 500 000 586 600 2
tolal priorité 3 1551 000 1551 000 3
lotal priorilé 4 7 675 000 8079 000 4
total 9 726 000 10 246 600
Scénario n°2 : création d'un bassin d'orage
commune localisation nature des travaux doma!ne dom_al'ne monlant en F HT | priorilé
public prvé
Vergéze rues Pasleur, du Four & chaux, du jeu de baflon mise en séparatif : 480m de collecleur EU G 200 X 720 000 3
rue du Rhany création d'un colfecteur pluvial gl raccordement au @ 600 avenue de Camargue M 440 000 3
. 200m en @ 500
. N création d'un collecteur pluvial et raccordement au @ 600 avenue de Camargue
rue Joliot Curig - 230m en B 400 X 391 000 3
rue Pasleur présence du pluvial a vénilier X 1
—— DO Liotard modification du DO pour éviler les surverses de lemps sec X 20 000 1
aval chemin de Vaunajol crealion d'un bassin d'orage de capadils ulile 250 m’ X 625 000 4
LA 5 e
e Viclor Hugo, chemin de Vaunajol créalion d'un © 500 EU rewpér:éae:;?;;t:;;es EU et unitaires : 450 m dont X 1 102 000 4
raccordement Vergdze Ouesl sur @ 500 et refoulement Pr Neuf Ponls sur X 12500 4
bassin d'orage
reloulement depuis le bassin d'orage : 90m dont 30m a l'intérieur du collecleur X 80 000 "
: o EU existant sous le passage SNCF )
Vergéze Est suppression des raccordemenls illicites d'eaux pluviales X 96 600 2
Vergéze Nord lesls ala lumée + réhabililations X X 38 100 4q
Vergeze Sud tesls a la lumée X 125 800 4
suppression des raccordements illiciles d'eaux pluviales X 3
les prncipaux exuloires du réseau pluvial de Vergeze [implanialion aux deux prncipaux exuloires (chemin Vaunajol, avenue Maréchal X 970 000 4
Quest el Est Juin) de deux ouvrages de décantalion
e . % .
B3 pARCIRALX xyloires dSuU;eseau Pluvialide: Vergéze implantalion d'ouvrages de décanlation X 200 000 4
[ i 5 Viergé
S e’gﬂs'g’; 3';{;9;93?51‘”':""" de:Vergeze implantation d'ouvrages de rétention - décantation % 1875 000 4
Mus BV du posle des Neuf Ponls lesls a la lumée X 114 300 4
suppression des raccordements illicites d'eaux pluviales X 3
les prnincipaux exuloires implantalion d'ouvrages de rélenlion - décantalion X 675 000 4
Caodognan lout le village tesls a la fumée X 125 800 4
suppression des raccordements illiciles d'eaux pluviales X 3
les principaux exutoires de Codognan implantation d'ouvrages de décantalion X 360 000 4
la zone dactivilg implantation d'ouvrages de décantation X 90 000 4
IesipAncipaUx exuloé;elsvg:rzss?sjrgluv»al de Codagran implantation d'ouvrages de rétention - décantation X 1875 000 4
les 3 Communes mise a jour des plans du r( s.eau EP levés topog_raphlques. schéma direcleur X 500 000 2
d'assainissement pluvial
sans double avec double
comple comple
lotal prorite 1 0 20 000 1
lotal priorilé 2 500 000 596 600 2
tolal priorité 3 1551 000 1551000 3
tolal priorité 4 7834 500 B 268 500 4
total 9 B85 500 10 436 100




3.1.3. REDUCTION DES APPORTS D’EAUX PARASITES DE TEMPS SEC

Les trongons de réseau générant des apports d'eaux parasites de temps sec
significatifs ont été identifiés lors d'une inspection nocturne.

lis ont été classés en fonction des linéaires et des diamétres des canalisations
concernées.

Le programme d’investigation vidéo qui avait été proposé visait notamment & localiser
les principales sources d'intrusion d'eaux parasites.

Il n'a pas été totalement réalisé et les trongons suivants pourront faire |'objet
d’investigations ultérieures :

e commune de Mus :

e amont R 40 priorité 3
e commune de Vergeze :
e rue Neuve priorité 3
SIVOM du Moyen Rhény BCEOM / Aodt 2001
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tableau n°15 : élimination des eaux parasites de temps sec

' - lnéar i) 7 prorite
commune de Vergéze
rue de la Farigoule - rue des Oliviers 164 ml <0,3Vs changement de la canalisation X 262 400 2
rue Neuve 150 mi 03Wls inspection vidéo X 3750 2
provision pour travaux X 60 000 2
traversée SNCF, amont et aval 433 ml 1,5Us poste de refoulement X 300 000 1
canalisation de refoulement : tubage 30 ml X 30 000 1
rempacement (PVC) collecteur amont : 150 ml X 240 000 1
rempacement (PVC) collecteur aval et suppression X 304 000 1
dessableur : 190 ml
inspection vidéo trongon avant siphon : 63 ml X 1575 1
remplacement (PVC) trongon avant siphon : 63 ml X 100 800 1
racmrdemi";uiep?:; a0 Fiides 450 mi B ::u:"ec inspection vidéo : 450 ml X 18 000 1
remplacement (PVC) : 300/450 ml X 480 000 1
commune de Mus
amont regard R 40 175 ml 1.1Us inspecticn vidéo X 4 375 2
provision pour travaux X 70 000
rue du Pont Neuf, camping 485 ml OCEL;ZS::C remplacement (PVC) : 485 mi X 776 000 2
rue du Pont Neuf, aval camping 340 ml inspection vidéo X 8 500 2
provision pour travaux X 136 000 2
voie communale n°7 590 ml inspection vidéo : 590 ml X 14 750 4
remplacement (PVC) : 200 / 590 ml X 320 000 4
sans double avec double
compte compte
total priorité 1 0 1474 375
total priorité 2 1321025 | 1321025
total priorité 3 0 0
total priorité 4 334 750 334 750
total général 1655775 | 3130 150




3.1.4. REDUCTION DES APPORTS D’EAUX PARASITES DE TEMPS DE PLUIE

Le programme de travaux comprend :
¢ laréhabilitation des défauts identifiés lors de la campagne de tests a la fumée
e |a poursuite de ces campagnes

e une provision pour la réhabilitation des défauts identifiés lors de ces campagnes

Les montants pris en compte sont relatifs aux travaux de réhabilitation en domaine
public. En domaine privé, un co(t moyen de 3 000 F HT par branchement est
mentionné a titre indicatif.

Lors des tests a la fumée, les surfaces drainées par de nombreux sites d'intrusion
n’ont pu étre déterminées : une surface moyenne de contribution de 100 m? a alors été
prise en compte afin d'estimer les volumes d'eaux parasites éliminables?.

Les tests a la fumée qui ont été réalisés dans le cadre du diagnostic n'ont permis
d'identifier qu’environ 7% des surfaces actives estimées®. Une amélioration de ce taux
passe par la realisation de campagnes plus lourdes (dégagement des regards de
branchement, intervention en propriété privée...).

Afin de permettre une budgétisation de ces campagnes et des travaux qui en
découleront, plusieurs hypothéses ont été formulées.

Concernant les campagnes de tests a la fumée complémentaires, deux montants
unitaires sont considérés :

e 3 F HT /ml de réseau eaux usées

e 500 F HT / branchement : ce colt relativement élevé tient compte des difficultés
d'ouverture des regards de branchement et des bouchons obturant les siphons
ainsi que d'éventuelles interventions en domaine privé.

On supposera qu’on pourra atteindre un rendement surface active testée / surface
active estimee de 'ordre de 20 % en s'attachant a tester I'intégralité des réseaux et 30
% des regards de branchements.

Ce taux reste modeste. Sa valeur dépend directement de l'implication du maitre
d’ouvrage et de sa société fermiére. Ainsi, avec une politique volontariste menée sur
plusieurs annees, il est envisageable d'atteindre un taux supérieur.

Concernant les réhabilitations en domaine public qui seraient définies a l'issue de ces
campagnes complémentaires, nous avons retenu les ratios suivants :

° 3 % de défauts situés en domaine public
e nombre de défauts théoriques par bassin de collecte = surface active / 100 m?

e colt moyen de la réhabilitation en domaine public =2 000 F HT / anomalie

4 e volume d'eaux parasites éliminable figurant dans le tableau est issu d'un ratio financier et n'a qu'une valeur
comptable servant au calcul des subventions.

3 taux faible, du probablement a la présence de siphons disconnecteurs

SIVOM du Moyen Rhony BCECM / Aodt 2001
Propositions de zonage et de programmes de travaux - 38 - HUS /00460 S/ Sy.R.



Vergéze Est

tableau n°16 : élimination des eaux parasites de temps de pluie

Couvercles de regards de Remplacemeant du couvercle et
1 . 2

% Hom f.ema 2 raccordement non élanches repnse du socle en magonnerie X 000 e

41417232526 | so0m2 47m3 6 Sacle de regard "ed;a“"' dement | peprise du socia en magannerie X 5000 2

2 100 m2 0.8m3 1 Socle de regard de visile dégradé |  Reprise du socle en magonnerie X 2000 2
1,3,5,6.7.8,11,12,16,

19,20,21,22,2427,2| 1050 m2 8,3m3 16 Goutligre raccordée au réseau EU Suppression du raccordement 48 000 2

8
13.15,18 300 m2 24m3 3 Sigfiar ds! 0t Foncordé auréseas | guppression du raccordement 9000 2
Total 2250 m2 17.8m3 28 lotal 11000 | 57 000
Mus

Neufs Ponts

Intrusion par le by-pass du PR des

Pose djune clapet anti-retour

* caleul financier V= surface aclive x

lests & ia fumée et estimation des

Vergéze Quest 1 2000 m2 15,8 m3 4300 réhabililations X 42300 ;| 87000
PR Neuf Ponts

(Mus+ Vergéze 9,5 1000 m2 7.9m3 14000 X 152 400 | 45000

nord)
Vergéze

sud+Codognan 0.5 1000 m2 7.9m3 13300 X 251600 | 45000

Vergéze Est 3 6000 m2 47 5m3 9900 compléments de tesls sur les branchements X 85600 | 261000

totaux 10000 m2 792 m3 41500 total 531900 | 438 000

“hauleur de précipilation moyenne journaligre” . sur une base de 7.9 mm/j en moyenne {slalion de Montpeliier environ 752 mm/an el 95 jours de plure)




3.1.5. REHABILITATION DES DEFAUTS STRUCTURELS

Le programme de travaux reprend les principales anomalies constatées lors du
diagnostic.
Plusieurs niveaux de priorité ont été retenus :

e priorité 1 : les travaux relatifs a la fiabilisation de la collecte

e priorité 2: les travaux de rénovation, d’amélioration des conditions de
fonctionnement

e priorités 3 et 4 :
e |es travaux moins urgents

» les inspections vidéos et les provisions pour travaux qui en découleront

Concernant les trongons n'ayant pas fait I'objet d'inspection vidéo, le programme de
travaux comporte les opérations suivantes :

1. inspection vidéo.
2. travaux de réhabilitation :

* pour les réseaux présentant des traces de mise en charge, le montant
arbitrairement retenu varie de 450 a 1300 F HT / ml appliqué a la
totalite du linéaire pour tenir compte des hypothéses suivantes :

- les contre pentes et flaches dues a la mauvaise qualité de pose,
qui ont eté observées lors des inspections vidéo, sont
probablement également fréquentes sur ces trongons

- le collecteur & changer couvre 30% a 100% du linéaire incriminé :
le taux pris en compte est estimé en fonction des observations
effectuées lors de la reconnaissance de réseau.

e pour les réseaux présentant des infiltrations, le montant arbitrairement
retenu est de 400 F HT / ml appliqué & la totalité du linéaire en se
basant sur des techniques de réhabilitations sans tranchées.

e Ces travaux sont chiffrés en priorité dans le programme correspondant
a la réduction des apports d'eaux parasites

Les rehabilitations sont liées principalement aux faibles pentes des collecteurs et a leur
mauvaise qualité de pose.

Dans certains cas, le remplacement du collecteur n'est pas suffisant. Nous proposons
de rajouter des postes de relévement permettant d'établir des pentes d’écoulement
plus fortes sur les collecteurs amont et aval.
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tableau n°17 : réhabilitation des défauts structurels

commune de Vergéze
rue de la Farigoule - rue des Oliviers forles contrepentes, poingonnements remplacement (PVC) . 164 ml X 262 400 2
impasse Albert Camus fortes contrepentes remplacement (PVC) : 177 mi X 283200 3
rue Frédéric Mistral mise en charge, contrepentes prebables inspection vidéo : 340 ml X 8500 1
remplacement (PVC) : 340 mi X 544 000 2
forte mise en charge, conlrepentes probables, traces
raccordement de Mus g : ¥
au PR des Neuf Ponls de rejel dans le ruisseau inspection vidéo : 450 mi X 18 000 1
remplacement (PVC) : 300/450 ml X 480 000 1
rue Tounlle mise en charge inspection vidéo : 195 mi X 4875 3
remplacemenl (FVC) : 130/195 ml X 208 000 3
RD 139, aval rue du Mas Liolard encrassement de réseau inspection vidéo : 40 ml X 1000 3
remplacement (PVC) : 25/40 ml X 40 000 3
le long du Rhony mise en charge, débordements inspection vidéo : 735 ml X 18 375 2
remplacement (PVC) : 500/735 ml X 800 000 2
DO Liotard rejel chronique par lemps sec ?( modification du DO c“"‘-bi\ﬂ.( X 20000 1
carrefour RD 139 - chemin de Beissiéres mises en charge dans secteur boisé inspeclion vidéo © 170 ml \ X 4250 4
provision pour travaux X 68 000 4
7]
rue Victor Hugo Mmauyais Accomement f" Ladz?a‘wc SurTe BIO0 AT 1 e on séparatf - 410m de collecteur EU @ 300 X 15000 | 3
lraversée en propriété privee, lace cave 2 .
coopérative mise en charge inspection vidéo : 95 ml X 2375 4
provision pour travaux X 38 000 4
Iraversée SNCF, amonl el aval msesen Charge, p:em:ﬁ::]esnls, eciatememnls, posle de refoulement X 300 000 1
inspection vidéo (de nuil, avec pompage) sous SNCF : X 5000 1
30 ml
canalisation de refoulement : lubage 30 m! X 30 000 1
rempacement (PVC) collecteur amont - 150 ml X 240 000 1
rempacemenl (PVC) collecleur aval el suppression
dessableur : 190 ml X 304000 !
inspeclion vidéao trongon avant siphon : 63 ml X 1575 1
remplacemenl (PVC) trongon avant siphon : 63 mi X 100 800 1
impasse Tamaris flaches, poingonnements, écrasements remplacement (PVC) * 130 ml X 208 000 4
intersection rue du Sol -
V: n:.:': Feouchant e mauvaise hydraulicité refonte de la cunette X 3500 4
commune de Codognan
rue de la Camargue mise en charge, fortes contrepentes, effondrement remplacement (PVC) : 340 ml X 544 000 3
inspection vidéo amont/aval . 135 mi X 3375 3
remplacement (PVC): 100/ 135 ml X 160 000 3
rue du stade mise en charge, forles conlrepentes remplacement (PVC) : 870 mi X 1072 000 1
aval carrefour -
e du stgde shemindela mise en charge, lorles conlrepentes poste de relévement X 250 000 1
Monnaie
rue de la Maine mise en charge collecteur changé récemment X
rue de Vergéze mise en charge, obluralion poncluelie ? inspection vidéo : 265 ml X 6625 4
provision pour lravaux X 106 000 4
commune de Mus
rue du Pont Meuf mise en charge, forles contrepenles remplacement (PVC) : 485 ml X 776000 2
voie communale n*7 mise en charge, contrepenles probables inspection vidéo : 590 ml X 14750 4
remplacement (PVC) 200/ 590 ml X 320 000 4
PR Neuf Ponls pompes faliguées et insuffisantes changement déja programmé k pil‘;&“.\ r‘ A 1
inlrusions de racines par branchement en aval du 5 %
regard R37 réfection branchement r .é .-!I A.; o X 3
7 w"
avec double
sans double comple
comple
total prionte 1 1335 500 2829875
enitalique * Iravaux comptabilisés egalement dans un autre programme (double compte) lofalgnenie: 544 000 2400775
lolal prionte 3 1244 450 1859 450
lotal prionité 4 436 750 771 500
lolal géneral 3560 700 7861600




3.1.6. LUTTE CONTRE LA FORMATION DES SULFURES

Plusieurs postes de refoulement présentent des volumes de baches et des longueurs
de refoulement trop importants. Le temps de séjour trop élevé conduit & une évolution
des effluents vers leur septicité.

La septicite des effluents correspond & des conditions d'anaérobiose qui ont pour
conséquence le développement de bactéries anaérobie conduisant a la formation de
sulfures.

Ces sulfures occasionnent en particulier :
» la dégradation des ouvrages par I'acide sulfurique
* une mauvaise traitabilité de I'effluent
e des risques de toxicité pour les équipes d'intervention

» des nuisances olfactives

Les travaux proposés correspondent a :

e une reduction du volume des baches (cuvelage interne) lorsque la zone
desservie n'est pas appelée a se développer

* linjection de sels de nitrate lorsque les canalisations a I'aval présentent un
risque significatif de dégradation

3.1.7. TELESURVEILLANCE

Plusieurs réseaux situés a 'amont de postes de refoulement présentent des signes de
mise en charge qui semblent étre dus a une défaillance du poste.

Nous proposons ['installation d'une télésurveillance sur chaque poste de pompage.

3.1.8. EXTENSIONS DE RESEAU

Le tableau page suivante récapitule I'ensemble des travaux d’extension de réseau
proposés dans le cadre de I'étude de zonage. Une marge de 20% supplémentaire a
ete affectée au montant afin de tenir compte des augmentations de prix.
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tableau n°18 : lutte contre la formation de sulfures

e

PR des Jardinets

altération des réseaux & l'aval

réduction du volume de la bache

PR de la Verrerie allération des réseaux & l'aval implantalion d'un poste d'injection de seis de nitrate X 100 000 2
codt annuel de réactif : Sk F HT pour 3 Van
PR de la zone artisanale altéralion des réseaux a l'aval réduction du volume de la bache X 20000 1
bl
sans double comple ayec coUble
comple
total priorité 1 40 000 40 000
total priorité 2 100 CC0 100 000
{otal priorité 3 0 0
total priorité 4 0 0
total général 140 000 140 GO0
tableau n°19 : surveillance des ouvrages de pompage
Phre domaine | domaine 5 A
I T
localisation nature des travaux e A cout en F HT| priorité
PR des Neuf Ponls l€lésurveillance (alarme fonclionnement des pompes el niveau haut) X 60 000 2
PR rue des Fonlaines X 60 000 2
PR rue des Jardinets X 60 000 2
PR zone artisanale X 60 000 2
PR la Verrerie X 60 000 2
PR du canal X 60 0C0 2
PR rue des Mourgues X 60 000 2
nouveau PR amont
traversée SNCF % 60,000 2
nouveau PR carrefour rue
du stade-chemin de la X 60 000 2
Monnaie
lotal priorité 1 0
total priorité 2 540 000
lotal priorité 3 0
total priorite 4 o]
total général 540 000

en italique travaux comptabilisés egalemenl dans un autre programme (double compte)




tableau n°20 : extensions de réseau

de ['m

2NAa Montée de la Brousse

nent (branchemen
sk Pzt ) e

| cotten FHT|  hors
L__v-‘_ s

Vergéze 540 23 855 000 682 500
2NAB les Cabanes 1380 67 2259 000 1756 500

2NA Malacorade 360 17 498 600 371 100

1NA les Mourgues 930 39 1243 800 851 300

1NAa la Padelle - la Lonne 3480 132 4 456 800 3 466 800

Mus 2NA le Mas 260 12 357 600 267 600
2NAa le Mas 160 g 216 600 164 100

4NA le Pont Neuf 340 12 434 400 344 400

Codognan 1NA les Mourgues 1835 77 2 454 600 1877 100
4NAD les Cadesplans 1865 82 2624 400 2 009 400

2NAb Garet 550 23 735 000 562 500

3NA la Lonne 2975 95 3 491 400 2778 900

4NA la Padelle 270 10 349 200 274 200

total 15 045 596 19 976 400 | 15 506 400




3.2. SYNTHESE DES PROGRAMMES DE TRAVAUX

Les montants de travaux a intégrer au budget assainissement sont récapitulés dans le
tableau page suivante.

Les échéances suivantes sont proposées a titre indicatif -

= élimination des rejets directs 2002/
2003
= amélioration des rendements épuratoires de temps sec :
= étude de définition, maitrise d’ceuvre 2 002
= réalisation 2003/
2004
= lutte contre la formation des sulfures 2002
= réhabilitation des défauts structurels mettant en péril la collecte 2 002
= télésurveillance 2003
= élimination des eaux parasites de temps sec 2003
= élimination des eaux parasites de temps de pluie 2003

et ulterieurement
(poursuite des investigations)

= mise a jour des plans EP, schéma directeur pluvial 2003
= rehabilitations des défauts structurels, lutte contre les sulfures,
réduction des apports d’eaux parasites de temps de pluie 2004 /2005
* fravaux soumis a investigations complémentaires ou moins urgents > 2 005
(traitement des eaux pluviales sauf sur les zones d'activité
et les nouveaux quartiers : dés a présent)
e extensions de réseau progressivement voire
apres 2 005

si projet communal
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3.3. AMELIORATIONS ESCOMPTEES

Les principaux objectifs de ce programme sont :
1. la suppression des rejets directs :

= ces rejets de temps sec font chuter considérablement le rendement
épuratoire global , dégradent un milieu récepteur relativement vulnérable et
generent un risque sanitaire significatif.

2. lafiabilisation de la collecte :

= réhabilitation des principaux défauts structurels (réseaux mal posés...)
pouvant remettre en cause le transfert de pollution en cas d'effondrement ou
d'obturation.

* mise en place d’une télésurveillance.
3. l'amélioration des rendements épuratoires

= temps sec: traitement tertiaire du phosphore pour répondre a I'objectif de
qualité

* temps de pluie : réduction des apports d’eaux parasites, bilan puis définition
d'un programme définitif (bassin d’orage ou mise en séparatif totale), mise en
place trés progressive d'un traitement des eaux pluviales

4. I'élimination des eaux parasites :
= réduction d’environ 70 % des apports d’eaux parasites de temps sec

*= reduction de 30 % voire plus des apports d'eaux parasites de temps de pluie
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tableau n°23 : Améliorations escomptées a l'issue du programme de travaux

1 2002 5114 5881 élimination des rejets directs

fiabilisation de la collecte : lutte contre la formation de sulfures

réhabilitations prioritaires des défauts structurels, &limination des ECP tempssec:191l/s
sur 5,5 I/s, soit 34 %

2 2003 4 938 5678 fiabilisation de la collecte : télésurveillance, réhabilitation défauts structurels
traitement tertiaire du phosphore : répondre a I'objectif de qualité
élimination des ECP temps sec : 2 Ifs, soit 70 %
elimination des ECP temps de pluie : -18 sur 632 m®j, soit 3 %

mise & jour des plans de réseau EP et schéma directeur pluvial

2004 2795 3215 réhabilitations des défauts structurels
4 mise en séparatif : -79m”j soit 15 %
2005 969 1114 réhabilitations des défauts structurels

elimination des ECP temps de pluie : -79 m?j, soit 28 %

aprés .
2005 27 651 31799 extensions de réseau
traitement des eaux pluviales
total 41 468 47 688 " surcot de 15 % : maitrise d'csuvre, imprévus, études complémentaires. .
Eaux parasites de temps sec nappe Eaux parasites de temps de pluie
haute éliminables éliminables
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3.4. IMPACT SUR LE PRIX DE L’'EAU

3.4.1. AIDES AU FINANCEMENT

Les communes peuvent bénéficier d’aides de la part de 'Agence de I'Eau et du
Conseil Général :

nature des travaux équivalent-subvention®
rehabilitation de réseau (en priorité réduction des apports d’eaux 60 %
parasites)
amélioration de la station d’épuration 80 %
amélioration du transfert des effluents 70 %
réseau de collecte (dans des cas bien particuliers) 50 %

Les opérations suivantes ne sont a priori pas subventionnées, sauf conditions
spécifiques a étudier au cas par cas :

e les travaux sur le réseau pluvial

e les travaux de réhabilitation de réseau qui ne remettent pas en cause le
transfert des effluents ou leurs caractéristiques

Nous considérerons également que les extensions de réseaux de collecte prévus dans
le cadre du zonage d’assainissement ne seront pas subventionnées.

Les taux de subvention sont donnés 2 titre indicatif car les dossiers sont étudiés
au cas par cas.

Quoigu’il en soit, la part de subvention ne peut excéder 80 %.

6 intégrant les parts subventions et avances
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3.4.2. ESTIMATION DES MONTANTS A FINANCER

Les consommations annuelles d'eau potable en zone d'assainissement collectif
figurent dans le tableau suivant :

volume annuel d’eau potable distribué actuellement 405 000 m®
nombre d’abonnés domestiques AEP 2 840
population totale en 1999 6717
population raccordée en 1999 ~ 6 500
population projetée en 2018 9 000
(remplissage du POS actuel)
volume annuel d'eau potable distribué en 2 018 543 000 m®
consommation en eau sur 17 ans 8 058 000 m®

L’augmentation du prix de I'eau est calculée en posant 'hypothése que :
* |a consommation par habitant sera stable sur les 17 prochaines années
e la collecte des habitations existantes devant étre raccordées est rapidement
realisée

¢ le taux de croissance de la population est constant

Le calcul des montants a financer tient compte des hypothéses suivantes :

* d’un financement entiérement par le prix de I’eau (pour les petites communes, il
est possible d'en financer une partie par le budget communal)

o d'unempruntsur 17 ans a6 %

e de I'absence de capacité d’autofinancement (il n'est pas tenu compte de
I'évolution de |a dette ancienne)

e d'une taxe de raccordement &8 5 000 F HT
 du paiement par les particuliers de la part branchement (4.47 M F HT)

Deux cas extrémes sont retenus : financement des extensions de réseau par les
communes ou par des lotisseurs.

Les montants & financer figurent dans le tableau page suivante.

Il est rappelé que les travaux sur le réseau pluvial sont financés par le budget
général des communes (7.4 M F HT).
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tableau n°24 : Montant des investissements a financer
(financement public des extensions de réseau)

Investissement

réduction des rejets 2318 2318 70%

amélioration des rendements épuratoires de temps sec 3000 3000 80%

amélicration des rendements épuratoires de temps de pluie, sauf ligne en dessous 416 486 0%
amélioration des rendements épuratoires de temps de pluie : collecteur eaux usées

rues V Hugo, Pasteur, Four & Chaux, Jean Mace, d'Entre Vigne, places Mairie et 2310 50%

République
amelioration des rendements épuratoires de temps de pluie : collecteur eaux usées 720 50%

rues Pasteur, Four & Chaux

ameélioration des rendements épuratoirgs dle temps de pluie : travaux concenrant le 1790 60%
bassin d'orage
élimination des eaux parasites de temps sec 1656 1656 60%
élimination des eaux parasites de temps de pluie 551 551 60%
réhabilitation des défauls structurels sauf rue de la Camargue 2853 2853 50%
réhabilitation des défauts structurels de la rue de la Camargue 707 707 70%
lutte conire la formation des sulfures 140 140 70%
télésurveillance 540 540 60%
extensions de réseau 15 506 15 506 0%
études complémentaires, imprévus et maitrise d'ceuvre (15 %) 5 550 5578 selon travaux
total des investissements 42 547 42 765
total des investissements sur le budget eau 34 019 34 248

Financement de l'investissement

équivalents subvention 10 172 10 493

taxe de raccordement (+ 600 branchements) 3000 3 000
montant & financer par la commune (budget eau) 20 847 20 756
coGt d'un emprunt sur 17 ans 36 % 12977 12 920

total des financements (budget eau) 46 996 47 169

Fonctionnement

surcolt d'exploitation sur 17 ans 1108 1108
surcodt de renouvellement sur 17 ans 5884 5884
total du fonctionnement 6992 6992

montant total & amortir entre 2002 et 2018 sur le budget

g 40 816 40 668
eau et assainissement




tableau n°25 : Montant des investissements a financer
(financement privé des extensions de réseau)

Investissement
réduction des rejets 2318 2318 70%
amelioration des rendements épuratoires de temps sec 3000 3 000 80%
amélioration des rendements épuratoires de temps de pluie, sauf ligne en dessous 416 7406 0%
amelioration des rendements épuratoires de temps de pluie : collecteur eaux usées
rues V Hugo, Pasteur, Four & Chaux, Jean Mace, d'Entre Vigne, places Mairie et 2310 50%
Reépublique
amélioration des rendements épuratoires de terpps de pluie : collecteur eaux usées 720 50%
rues Pasteur, Four & Chaux
amélioration des rendements épuratoirt_es d'e temps de pluie : travaux concenrant le 1790 50%
bassin d'orage
élimination des eaux parasites de temps sec 1656 1 656 60%
élimination des eaux parasites de temps de pluie 551 551 60%
réhabilitation des défauts structurels sauf rue de la Camargue 2853 2 853 50%
réhabilitation des défauts structurels de la rue de la Camargue 707 707 70%
lutte contre la formation des sulfures 140 140 70%
télésurveillance 540 540 60%
extensions de réseau +5-566 15508 0%
études complémentaires, imprévus et maitrise d'ceuvre (15 %) 5550 5578 selon travaux
total des investissements 42 547 42765
total des investissements sur le budget eau 16 186 16 416
Financement de I'investissement
equivalents subvention 10 172 10 493
taxe de raccordement (+ 600 branchements) 3 000 3000
montant a financer par la commune (budgel eau) 3014 2923
ceut d'un emprunt sur 17 ans 4 6 % 1878 1820
total des financements (budget eau) 18 063 18 236
Fonctionnement
surco(t d'exploitation sur 17 ans 1108 1108
surcolt de renouvellement sur 17 ans 5 884 5 884
total du fonctionnement 6 992 6 992
montant total a amortir entre 2002 et 2018 sur le budget
eau et assainissement 11 %83 1738




3.4.3. INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU

AVERTISSEMENT

Les surcolts annoncés doivent étre considérés avec toutes les précautions
d’usage qu’impliquent les hypothéses qui ont conduit a leur établissement. A
ces hypotheses (absence de capacité d’autofinancement..) et aux aides
financiéres énoncées, se rajoutent des possibilités d’aide qu'il est difficile
d’approcher a ce stade (aide au bon fonctionnement de la station d’épuration,
aides européennes...).

L'amortissement sur le prix de I'eau entre 2002 et 2018 est détaillé dans le tableau
suivant :

scénario 1 scenario 2
mise en séparatif totale création d'un 2°™
bassin d’orage

consommation en eau sur 17 ans 8 058 000 m*® 8 058 000 m*

hypothése : financement public des extensions de réseau

montant @ amortir sur 17 ans 40 816 000 F HT 40 668 000 F HT

surcoiit au m® +5FHT/m® +5FHT/m®

hypothése : financement privé des extensions de réseau

montant a amortir sur 17 ans 11883 000 F HT 11735000 FHT

surcolt au m® +1.5FHT/m’ +1.5FHT/m®

L’impact sur le prix de I'eau est élevé si les extensions de réseau sont financées
par les communes : ces extensions représentent environ 40 % des investissements,
et 70 % de 'augmentation du prix de I'eau.

Cette différence est due :

* al'absence de subvention, contrairement aux autres volets du programme de
travaux

* a l'augmentation des colts d'exploitation et de renouvellement associée &
ces extensions du réseau de collecte

On peut noter également que les deux scénarios concernant I'assainissement par
temps de pluie présentent au final des montants trés proches, justifiant d’autant plus
une période d'observation permettant de définir le scénario le plus approprié.
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3.4.4. IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU DE LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT
AUTONOME

Les communes doivent mettre en place un service de contrdle des installations
d’assainissement autonome d'ici le 31 décembre 2005.
Le contréle technique comprend :

* la vérification technique de la conception, de I'implantation et de la bonne exécution
de l'ouvrage,

e la vérification périodique du bon fonctionnement et de I'entretien.

Les communes peuvent également s'engager dans I'entretien, voire la réhabilitation
des installations individuelles.

Le prix de I'eau en zone d’'assainissement autonome comprend :

* une part imputable 3 la distribution de I'eau potable,

e une part correspondant au suivi des installations d’assainissement individuel par la
collectivité.

Cette derniere n'a pas de rapport avec son homologue de la zone d’'assainissement
collectif (budgets sépareés).

La gestion de I'assainissement autonome, limitée aux obligations légales, représente
un colt d’environ 180-200 F HT/abonné/an.

Pour une consommation moyenne de 125 m*abonné/an, le coit de la gestion de
I'assainissement autonome (limité au contréle) est de I'ordre de 1,5 FHT/m".
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4. RESUME

Les programmes de travaux élaborés dans ce document comprennent les grandes
orientations suivantes :

1. la suppression des rejets directs :

= ces rejets de temps sec font chuter considérablement le rendement
épuratoire global , dégradent un milieu récepteur relativement vulnérable et
geneérent un risque sanitaire significatif.

2. lafiabilisation de la collecte :

= rehabilitation des principaux défauts structurels (réseaux mal posés...)
pouvant remettre en cause le transfert de pollution en cas d’effondrement ou
d'obturation.

= mise en place d'une télésurveillance.
3. l'amélioration des rendements épuratoires

" temps sec: traitement tertiaire du phosphore pour répondre a I'objectif de
qualité

= temps de pluie: réduction des apports d'eaux parasites, abattement
suppléementaire de la pollution de temps de pluie

4, I'élimination des eaux parasites :
= reduction d'environ 70 % des apports d'eaux parasites de temps sec

= reduction de 30 % voire plus des apports d’eaux parasites de temps de pluie

Le montant global des investissements projetés s'éléve a environ 41 M F HT
programmeé sur plusieurs années.

L'impact de ce programme sur le prix de I'eau est de l'ordre de 1.5 4 5 F HT/m®
supplémentaire en zone d'assainissement collectif selon le mode de financement des
extensions de réseau, et de 1.5 F HT/m® supplémentaire en zone d'assainissement
autonome.

Les projections réalisées ont abouti a la proposition de deux scénarios concernant
I'assainissement par temps de pluie.

Le premier scénario s’inscrit dans la logique de la poursuite de la mise en séeparatif.
Le deuxieéme scénario propose implantation d'un deuxiéme bassin d’orage.

lls ont des resultats relativement similaires en terme d'amélioration des rendements
épuratoires de temps de pluie, d'autant plus que dans les deux cas le recours a un
traitement des eaux pluviales strictes est envisagé. Leurs montants sont de plus trés
proches.

Compte tenu de lincertitude liée & lefficacité du programme de suppression des
raccordements llicites d'eaux pluviales, nous proposons de prévoir une période
d'observation avant de décider des travaux soumis a scénarios (environ 2 M F HT sur
un total de 10 M F HT).
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